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Radwegeplanungen im Wetteraukreis

Büdingen, 22.09.2022

Theresa Franz

Dezernat Planung Mittelhessen
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Radwegeplanungen Hessen Mobil

 L 3008  R   Bad Vilbel/Gronau - Niederdorfelden

 L 3189  R  Altenstadt - Altenstadt/Oberau

 L 3205  R  Bad Homburg/Ober-Erlenbach – Karben/Kloppenheim 2. BA

 L 3351  R  Friedberg/Buchenbrücken - Friedberg 

 L 3351  R  Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim

Landesstraßen
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Radwegeplanungen Hessen Mobil

Bundesstraßen

 B 3  R  Karben/Okarben – Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt

 B 275 R Ranstadt – Ortenberg/Selters

 B 455 R Friedberg – Friedberg/Dorheim

 B 455  R Rosbach/Ober-Rosbach - Friedberg

 B 455  A/R  AS Friedberg – Rosbach/Nieder-Rosbach

 B 521  R  Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenlandsiedlung

 B 3 R  Butzbach - Pohl-Göns

 B 275 R Friedberg/Ossenheim – Florstadt/Nieder-Florstadt
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Radwegeplanungen Hessen Mobil

Planungsphasen

Vorplanung Entwurfsplanung Genehmigungsplanung

Ausführungsplanung

Voruntersuchung Vorentwurf Feststellungsentwurf

Bauentwurf

Baurechtsphase

Anhörungsbehörde RP

Planfeststellungsbehörde 

HMWEVW
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L 3008  R  Bad Vilbel/Gronau - Niederdorfelden

Übersichtslageplan:
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L 3008  R  Bad Vilbel/Gronau - Niederdorfelden

Übersichtslageplan der aktuell zu prüfenden Variante:
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 Vorhaben der Sanierungsoffensive Hessen

 Baulänge ~ 2,05 km

 Gesamtkosten (brutto) ~ 1,9 Mio € =>  Kostenberechnung

 Sachstand

• Prüfung einer weiteren Variante in der Variantenuntersuchung auf Vorschlag der 

Kommune

• Vorzugsvariante fahrbahnbegleitend entlang der L3008

• Entwurfsplanung mit anschließender Bearbeitung der Genehmigungsplanung 

möglichst bis Ende 2022

• Termin zur Abstimmung der Antragsunterlagen für das 

Planfeststellungsverfahren mit der Anhörungsbehörde im I. QT 2023

L 3008  R  Bad Vilbel/Gronau - Niederdorfelden

Informationen zum Projekt
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L 3189  R   Altenstadt - Altenstadt/Oberau

Ausschnitt DNK: Beginn: NK 5719 038 – NK 5719 031  Stat-km 0,250;  Ende: NK 5719 038 – NK 5719 031  Stat-km 1,250

Altenstadt

Oberau
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Stand:  12/2018

Übersichtslageplan:

L 3189  R   Altenstadt - Altenstadt/Oberau
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Fertiggestellter Teil:

L 3189  R   Altenstadt - Altenstadt/Oberau



11

Fertiggestellter Teil:

L 3189  R   Altenstadt - Altenstadt/Oberau
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L 3189  R   Altenstadt - Altenstadt/Oberau
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 Vorhaben der Sanierungsoffensive des Landes Hessen

 Baulänge ~ 1,0 km

 Gesamtkosten (brutto) ~ 0,73 Mio €

 Sachstand 

• Bauumfang: Radweg + Erneuerung Brückenbauwerk über die Nidder 

+ Fahrbahnsanierung

• Baubeginn Ende 2021

• Ende der Baudurchführung 10/2022
Lückenschluss

Informationen zum Projekt

L 3189  R   Altenstadt - Altenstadt/Oberau
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Stand 08/2014

Übersichtskarte:  (aus Altunterlagen von 2014)

L 3205  R  Bad Homburg/Ober-Erlenbach - Karben/Kloppenheim 2. BA
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 sog. Herstellungsradweg entlang von Wirtschaftswegen parallel zur L 3205/

B 3 Ober-Erlenbach - Kloppenheim

 Kooperation mit den Kommunen Bad Homburg und Karben

 Gesamtkosten (brutto) ~ 1,4 Mio. EUR

 vereinfachtes Baurecht über Einzelgenehmigungen bzw. Entfallen der 

Planfeststellung

 Sachstand 

• 1. BA fertiggestellt

• 2. BA

Baurecht für Ausbau Wirtschaftswege liegt vor

laufend: Variantenuntersuchung zur Querungsstelle

• angestrebter Bau des Radweges durch die Kommune in 2023

L 3205  R  Bad Homburg/Ober-Erlenbach - Karben/Kloppenheim 2. BA

Informationen zum Projekt
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Beginn:  NK 5618 010 –

NK 5618 028

Stat.-km 0,613

Ende:     NK 5618 010 –

NK 5618 028

Stat.-km 2,894
Bruchenbrücken

Fauerbach

Friedberg

L 3351 Friedberg/Bruchenbrücken – Friedberg, Radweg

Ausschnitt DNK:
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Grundsätze: 

• Beginn an der B 275 

(Knotenpunkt L 3351 / 

B 275)

• Ende am Ortseingang 

Bruchenbrücken (OD-

Grenze)

• zunächst hat 

straßenbegleitende 

Führung Vorrang 

• unter Einhaltung der 

Grundsätze wurde 

auch die Nutzung von 

bestehenden Wegen 

untersucht

L 3351 Friedberg/Bruchenbrücken – Friedberg, Radweg

Grundvarianten:
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L 3351 Friedberg/Bruchenbrücken – Friedberg, Radweg

Lageplan

Vorzugsvariante:
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 Vorhaben des Landes Hessen 

 Baulänge ~ 2,6 km 

 Gesamtkosten (brutto) ~ 3,4 Mio € (erste Kostenschätzung)

 Sachstand

• Abschluss der Voruntersuchung im IV.QT 2022

• Anschließende Erarbeitung des Vorentwurfes

• Weiterhin Abhängigkeiten zur Planung der DB-Brücke nach Fauerbach 

(Planung und Bau durch die DB Netz-AG)

L 3351 Friedberg/Bruchenbrücken – Friedberg, Radweg

Informationen zum Projekt
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L 3351  R  Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim

Ausschnitt DNK:
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Anbindung

vorh. Rad-/Gehweg

K171 (Bauernheim)

Anbindung an

Usatalradweg

Geplanter Rad-/Gehweg

an der B 455

zw. Fauberbach - Dorheim

Fauerbach

Dorheim
Planungserweiterung

östliche Anbindung an

Usatalradweg

Übersichtslageplan:

L 3351  R  Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim
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 Vorhaben der Sanierungsoffensive Hessen

 Baulänge ~ 2 km

 Gesamtkosten (brutto) ~ 0,9 Mio. EUR  (Stand 04/2022)

 Sachstand

• Überarbeitung der bisherigen Vorzugsvariante im technischen Entwurf

- Verlängerung der Radwegeführung innerorts von Fauerbach bis zur Usa

(östliche Anbindung an den Usatalradweg) 

• Anpassung der umweltfachlichen Planung durch die o.g. Überarbeitung

• Termin zur Abstimmung der Antragsunterlagen für das 

Planfeststellungsverfahren mit der Anhörungsbehörde sowie Antrag auf 

Einleitung des Planfeststellungsverfahrens im IV. QT 2022

Informationen zum Projekt

L 3351  R  Friedberg/Fauerbach – Friedberg/Dorheim
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B 3  R  Karben/Okarben – Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt

Übersichtslageplan / Lageplan der Varianten:
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unterschiedliche Baurechtschaffung in 3 Abschnitten:

B 3  R  Karben/Okarben – Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt
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 Vorhaben des Bundes

 Baulänge ~ 2,33 km

 Gesamtkosten (brutto) ~ 2,00 Mio €

 Sachstand

• Baurecht vorhanden

• letzte Grunderwerbsfälle im August 2022 abgeschlossen

• Bauliche Umsetzung im Jahr 2023 geplant

Informationen zum Projekt

B 3  R  Karben/Okarben – Wöllstadt/Nieder-Wöllstadt
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Übersichtslageplan:

B 275  R  Ranstadt – Ortenberg/Selters
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B 275  R  Ranstadt – Ortenberg/Selters

Übersichtslageplan Westbereich:
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B 275  R  Ranstadt – Ortenberg/Selters

Übersichtslageplan Ostbereich:
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Knoten Einmündung Konradsdorf

B 275  R  Ranstadt – Ortenberg/Selters
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 Vorhaben des Bundes

 Baulänge ~ 4,2 km

 Gesamtkosten (brutto) 4,1 Mio. € => Kostenberechnung Entwurf

 Sachstand

• sog. entwässerungstechnischer Relevanzbeitrag zur Versickerung des 

Oberflächenwassers über die belebte Bodenzone ( = Bestandteil der 

entwässerungstechnischen Planung) liegt vor   

• Grunderwerbsunterlagen wurden erstellt

• Naturschutzrechtliche Eingriffe in die Streuobstwiesenflächen und in den 

Waldbereich weitestgehend reduziert

landespflegerische Fachplanung liegt vor (LBP, Artenschutzbeitrag, …)

-> derzeit abschließende Prüfung der Unterlagen im Zuge der Qualitätssicherung

• Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren im IV. QT 2022

Informationen zum Projekt

B 275  R  Ranstadt – Ortenberg/Selters
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geplanter RW
Fauerb. n. Dorheim

Ausschnitt Radhauptnetz Hessen

B 455  R  Friedberg - Dorheim
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Übersichtslageplan:

B 455  R  Friedberg - Dorheim
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 Vorhaben des Bundes und des Landes (L 3351)

 Baulänge ~ 1,2 km (Lückenschlussmaßnahme)

 Gesamtkosten (brutto) 1,149 Mio. € =>  Kostenberechnung 02/2022

 Sachstand

• Abstimmung des geänderten Entwässerungskonzepts mit der OWB

im Mai 2022

• Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren mit der 

Anhörungsbehörde abgestimmt

• Abschluss der Genehmigungsplanung und Antrag auf Einleitung des 

Planfeststellungsverfahrens im IV. QT 2022

Informationen zum Projekt

B 455  R  Friedberg - Dorheim
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Übersicht:

B 455  R  Rosbach/Ober-Rosbach - Friedberg
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Übersicht Varianten:

B 455  R  Rosbach/Ober-Rosbach - Friedberg
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 Vorhaben des Bundes

 Baulänge ~ 4,1 km

 Gesamtkosten (brutto) ~ 2,2 Mio. € =>  Kostenschätzung

 Sachstand

• fahrbahnbegleitende Trassenführung entlang der Fahrbahn als technisch vorgeplant 

(Regellösung als Referenzvariante für Variantenvergleich) 

• naturschutzfachliche Bestandsaufnahme hinsichtlich Flora und Fauna durchgeführt

• von Dritten eingebrachte Grundvarianten auf Wirtschaftswegen vorgeprüft und 

ausgewählt

• Durchführung der Verkehrsuntersuchung unter Berücksichtigung der Verkehre der      

AS Friedberg (A5)

• Abschluss Voruntersuchung (=Variantenvergleich) im II. QT 2023

Informationen zum Projekt

B 455  R  Rosbach/Ober-Rosbach - Friedberg
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B 455 Radweg im Zuge 4-streifiger Ausbau AS Friedberg – Rosbach/Nieder-Rosbach

Übersichtskarte:
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B 455 Radweg im Zuge 4-streifiger Ausbau AS Friedberg – Rosbach/Nieder-Rosbach

Übersichtskarte:
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 Vorhaben des Bundes

 Baulänge ~ 1,2 km 

 Sachstand

• Planungsphase Voruntersuchung abgeschlossen

• Vorentwurf bis Mitte 2023 vorgesehen

• Planung durch Fachdezernat Planung (PB 14.1) am Standort Wiesbaden

• Radweg auf  der Nordwestseite der B 455 bis Knotenpunkt 

Raiffeisenstraße 

• Radwegeführung im Bereich der Lärmschutzwand

derzeit in Abstimmung mit der Stadt

• Planfeststellungsverfahren

Informationen zum Projekt

B 455 Radweg im Zuge 4-streifiger Ausbau AS Friedberg – Rosbach/Nieder-Rosbach
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Übersichtskarte:

B 521 Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenlandsiedlung
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Übersichtskarte:

B 521 Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenlandsiedlung
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Übersichtskarte:

B 521 Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenlandsiedlung
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Übersichtskarte:

B 521 Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenlandsiedlung
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 Vorhaben des Bundes

 Baulänge ~ 1,2 km 

 Gesamtkosten (brutto) ~ 1 Mio. € (erste grobe Kostenschätzung)

 Sachstand

• Planungsbeginn seit Frühjahr 2021

• Planung durch Fachdezernat Radwege am Standort Darmstadt

• Ende Voruntersuchungsphase IV. QT 2022

B 521 Bergen-Enkheim – Bad Vilbel/Sudetenlandsiedlung

Informationen zum Projekt
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B 3 R  Butzbach / Pohl-Göns

Übersichtskarte:
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B 3 R  Butzbach - Pohl-Göns

 Vorhaben des Bundes

 Baulänge ~ 0,5 km 

 Gesamtkosten (brutto) ~ 0,52 Mio. € (erste grobe Kostenschätzung)

 Sachstand

• Maßnahme im Zusammenhang mit der Bauwerkserneuerung

• Planungen dazu laufen bereits

Informationen zum Projekt
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B 275 R Friedberg/Ossenheim – Florstadt/Nieder-Florstadt

Übersichtskarte:

Nieder-Florstadt
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B 275 R Friedberg/Ossenheim – Florstadt/Nieder-Florstadt

Informationen zum Projekt:

 Vorhaben des Bundes

 Baulänge ~ 4 km 

 Gesamtkosten (brutto) ~ 2,2 Mio. € (erste grobe Kostenschätzung)

 Sachstand

• Planungsbeginn September 2022
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Radwegeplanungen im Wetteraukreis


